
Ид. Наименование работ Ед.изм. Объем Начало Окончание

1 проект 0 Ср 01.04.15 Ср 01.04.15

2 Трио, пос.Шушары 1 Ср 01.04.15 Ср 30.12.15
3  СМР: 1 корпус, 3051,9м2 1 Ср 01.04.15 Вт 22.12.15
4  Надземная часть 1 Ср 01.04.15 Вт 22.12.15
5 дренаж 0 Ср 01.04.15 Ср 01.04.15

6  Металлоконструкции тн 7 Ср 15.04.15 Пн 01.06.15
7  Кладка наружных стен м3 0 Ср 01.04.15 Ср 01.04.15
8  Ус-во внутр. Стен и перегородок м2 0 Ср 01.04.15 Ср 01.04.15
9  Кровля м2 1180 Ср 15.04.15 Вт 30.06.15
10  Внутренние сети ОВ и ВК м2 3052 Ср 22.04.15 Вт 01.12.15
11 Газоснабжение комплекс 1 Пн 03.08.15 Пт 25.09.15
12 газовые котлы с бойлерами шт. 52 Пт 07.08.15 Чт 01.10.15
13 Электрика м2 3052 Ср 01.04.15 Вт 04.08.15
14 Слаботочка м2 3052 Пт 03.07.15 Чт 05.11.15
15  Монтаж лифтов шт. 0 Ср 01.04.15 Ср 01.04.15
16 ПНР компл. 1 Ср 30.09.15 Вт 22.12.15
17 Черновая отделка м2 3052 Пн 15.06.15 Пт 04.09.15
18 Чистовая отделка м2 3052 Пн 03.08.15 Пт 23.10.15

19  Двери квартирные шт. 52 Пн 07.09.15 Пт 16.10.15
20  Двери металлические противопожарные м2 30 Пн 07.09.15 Пт 09.10.15
21  Окна м2 0 Вт 14.04.15 Вт 14.04.15
22  Витражи м2 468 Ср 08.07.15 Вт 29.09.15
23  Фасад м2 2483 Ср 03.06.15 Пн 12.10.15
24  СМР: 2 корпус, 3070,3м2 1 Ср 01.04.15 Ср 30.12.15
25  0 цикл 1 Ср 01.04.15 Вт 09.06.15
26  Устройство дренажа Пм 30 Ср 01.04.15 Вт 09.06.15
27  Надземная часть 1 Пт 10.04.15 Ср 30.12.15
28  Монолитные стены и перекрытия м3 65 Пт 10.04.15 Чт 14.05.15
29  Вентблоки шт. 16 Пт 10.04.15 Чт 30.04.15
30  Лестницы шт. 6 Пт 17.04.15 Чт 23.04.15
31  Металлоконструкции тн 7 Чт 14.05.15 Пн 29.06.15
32  Кладка наружных стен м3 433 Пт 10.04.15 Чт 02.07.15
33  Ус-во внутр. Стен и перегородок м2 1986 Пт 17.04.15 Вт 30.06.15
34  Кровля м2 1180 Пт 19.06.15 Чт 20.08.15
35  Внутренние сети ОВ и ВК м2 3070 Пн 20.04.15 Пт 04.12.15
36 Газоснабжение комплекс 1 Пн 03.08.15 Пт 02.10.15
37 газовые котлы с бойлерами шт. 52 Чт 13.08.15 Ср 07.10.15
38 Электрика м2 3070 Чт 16.04.15 Ср 22.07.15
39 Слаботочка м2 3070 Пт 14.08.15 Чт 12.11.15
40  Монтаж лифтов шт. 3 Пт 07.08.15 Чт 17.09.15
41 ПНР компл. 1 Пн 07.09.15 Пт 25.12.15
42 Черновая отделка м2 3070 Вт 23.06.15 Пн 31.08.15
43 Чистовая отделка м2 3070 Пн 17.08.15 Ср 30.12.15
44  Двери квартирные шт. 52 Ср 12.08.15 Вт 22.09.15
45  Двери металлические противопожарные м2 30 Чт 03.09.15 Ср 14.10.15
46  Окна м2 502 Пт 26.06.15 Чт 06.08.15
47  Витражи м2 468 Чт 20.08.15 Ср 07.10.15
48  Фасад м2 2483 Пт 11.09.15 Чт 10.12.15
49  СМР: 3 корпус, 3263,9м2 1 Ср 01.04.15 Чт 24.12.15
50  0 цикл 1 Ср 01.04.15 Чт 09.04.15
51  Устройство дренажа 0 Ср 01.04.15 Вт 07.04.15
52  Устройство подкрановых путей, 

монтаж/запуск крана
1 Ср 01.04.15 Чт 09.04.15

53  Надземная часть 1 Пт 10.04.15 Чт 24.12.15
54  Монолитные стены и перекрытия м3 1989 Пт 10.04.15 Чт 16.07.15
55  Вентблоки шт. 76 Ср 03.06.15 Вт 07.07.15
56  Лестницы шт. 24 Ср 10.06.15 Вт 07.07.15
57  Металлоконструкции тн 9 Пт 29.05.15 Чт 09.07.15
58  Кладка наружных стен м3 480 Пт 15.05.15 Чт 06.08.15
59  Ус-во внутр. Стен и перегородок м2 2548 Пн 15.06.15 Пт 21.08.15
60  Кровля м2 1169 Пт 17.07.15 Чт 17.09.15
61  Внутренние сети ОВ и ВК м2 3264 Пт 26.06.15 Пт 04.09.15
62 Газоснабжение комплекс 1 Пн 07.09.15 Пн 12.10.15
63 газовые котлы с бойлерами шт. 52 Пн 07.09.15 Пт 16.10.15
64 Электрика м2 3070 Чт 23.04.15 Ср 21.10.15
65 Слаботочка м2 3070 Пн 17.08.15 Вт 15.12.15
66  Монтаж лифтов шт. 3 Пт 28.08.15 Чт 08.10.15
67 ПНР компл. 1 Чт 20.08.15 Ср 11.11.15
68  Внутренняя отделка, 3 корпус м2 3264 Пн 13.07.15 Чт 12.11.15
69  Двери квартирные шт. 56 Пт 16.10.15 Чт 12.11.15
70  Двери металлические противопожарные м2 35 Пт 23.10.15 Чт 12.11.15
71  Окна м2 552 Пт 07.08.15 Чт 17.09.15
72  Витражи м2 516 Чт 15.10.15 Ср 16.12.15
73  Фасад м2 2225 Пт 18.09.15 Чт 24.12.15
74  Наружные сети 1 Пт 17.04.15 Чт 01.10.15
75  Канализация d100-150мм,d250мм.;  

Водопровод d110мм, d65мм, в т.ч. дренаж
м/п 721 Пт 17.07.15 Чт 24.09.15

76  Кабельная линия 0,4 кВ м/п 810 Пт 07.08.15 Чт 10.09.15

77  Внутриплощадочные сети освещения комплекс 1 Пт 31.07.15 Чт 24.09.15

78  Монтаж тех.канализации связи комплекс 1 Пт 07.08.15 Чт 10.09.15

79  Газоснабжение м/п 230 Пт 17.04.15 Чт 01.10.15

80  Благоустройство и озеленение 1 Пт 24.07.15 Чт 12.11.15
81  Покрытие проездов и тротуаров м2 7230 Пт 24.07.15 Чт 12.11.15

82  Озеленение м2 4980 Вт 28.07.15 Пн 05.10.15
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"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "НОРДСТРОЙ"

________________________________ Б.В. Лукичев

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту строительства "Жилой комплекс из 3-х домов,

расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, участок 432"

        Приложение №2 к договору №СМР-Шушары-1/2015 от 23.01.2015г.

 "УТВЕРЖДАЮ" и.о. генерального директора

 на основании доверенности №б/н ЗАО "Фирма"Петротрест-Монолит"

____________________ С.М. Кондрашов


